

东上澳塘岸线环境提升工程

管线交底会会议纪要

会议时间	2022 年 8 月 8 日	会议地点	桂林路-冠生园路段
主持	官祯祺	记录	宏波监理
参加人员	(见签到表)		
会议提要	交底会议		

会议主要内容:

2022 年 08 月 08 日上午 10 点 30 分,在桂林路-冠生园路现场召开了东上澳塘岸线环境提升工程管线交底现场会,参加会议的单位有上海城投水务集团有限公司、上海徐汇区水务管理中心、上海汇胜水利工程有限公司、上海电力市南供电公司、上海城投水务供水分公司南区管理所、上海大众燃气有限公司、中国电信上海公司南区漕河泾分局、上海市信息管线有限公司、上海市政研究总院(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司,详见会议签到表,会议由上海汇胜水利工程有限公司官祯祺主持。会议主要议题如下:

1、会议首先由项目代建单位代表官祯祺介绍本工程概况,并对与会各单位及其代表做了简要介绍。

2、施工单位代表详细介绍了本工程的整体情况,以及沿线需要拆除护岸部位及开挖部分的走向及位置等情况。

3、各管线单位(上水、电力、燃气、电信、信息)分别对本工程范围内涉及到的管线情况对照图纸进行详细的交底,经对照管线图纸及施工图纸,各管线

单位交底情况与设计地勘报告基本相符。

4、各管线单位提示施工单位若需要办理绿卡，需在施工前到各管线单位进行办理，办理绿卡需要提供施工平面图、管线交底纪要及会议签到表、管线保护方案等资料。信息管线单位提别提醒，上师大门前小桥旁，该施工部位可能与信息管线有交集，需做好进一步排摸及探查，施工前，需提前通知信息管线单位相关人员到现场进行再确认。

整理部门：

上海宏波工程咨询管理有限公司
东上澳塘岸线环境提升工程项目监理部

日期：2022-8-9



会议签到表

会议时间	2022.8.8 am 10:30		主持人	
会议地点	桂林路-冠生园路交叉口(现场)			
会议主题:	东上海-唐岸线环境提升工程. 管线交底会.			
序号	姓名	工作单位	联系电话	备注
	李德军	电信	18918583316	
	朱利通			
	肖颖超	汇胜	13764659393	
	袁磊	上海市政	18167125118	
	顾峰华	汇胜	1379546432	
	曹旭	电	13801825071	
	陈健波			
	蔡良			
	陈伟红	水	13564887246	
	陈强	燃气		
	陈琳		1580180723	
	长一雯	信通	13526762157	
	丁			
	陈红	浦东经委	15381697602	
	周中	城投水务	18001711301	

