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配合方案：
产品：
待项目即将开始前产品需要提前把需求文档给到所有项目负责人提前阅读，随后召开所有项目负责人需求评审、确定需求或二次确认（实际确定需求后不可修改，如果修改后期优化）
注：若需求在开发过程中遇到的问题，产品需开发确定后同步给所有项目负责人
Ui：
ui提供设计稿给所有项目负责人（确定原型后不可修改，如果修改后期优化）
注：若更新原型通知所有项目负责人
开发：
1.确定需求后，需要有一个开发负责人针对需求预估开发时间及测试时间
2.开发阶段是否需要开发根据需求做单元测试。
3.开发人员开发完成自测没问题以邮件将测试结果及时通知测试
4.开发结束需求开发负责人需要召开代码评审（主要代码编写规范，可能开发人员传参不统一等）
5.配合测试修复Bug及上线
注：
1.开发时间确定后，按时间截止交付
2.前后端联调时及时告知把控时间
3.开发过程中需求不可更改，如若更改需进行变更管理
4.如若延期自行安排解决（比如增加开发资源）
5.已延期，及时汇报负责人说明原因并通知所有项目负责人最终解决方案
测试：
1.确定需求后，测试需要预估项目的测试时间
2.梳理需求，开发结束前一天测试用例评审
3.主流程冒烟测试是否通过。系统测试通过后产品进行验收（测试期间提bug验Bug），验收没有问题发布前做一次回归测试并发布生产
注：
1.测试时间确定后，按时间截止交付
2.如若延期自行安排解决
3.已延期，及时汇报负责人说明原因并通知所有项目负责人最终解决方案
